执行手册2.0（包含自归档）

下面是一份 **《小饭桌 执行手册 2.0（可直接给 Codex / vibe coding 工具使用）》**。
这版是在你现有 **1.0 网站基础上继续升级**，不推翻原路线，仍然保持 **Web 前端优先、先 mock、后真实 AI、RAG-ready 架构占位、p5.js 只做轻量增强**。同时，2.0 的产品范围已经明确：产品名为 **小饭桌**、平台为 **Web 网页端**、2.0 暂不接真实 AI，并新增/强化首页首屏、菜谱结果页、随机一道菜弹窗、详情页单项加入待购清单、待购清单分组页、收藏页、最近做过、新手贴士等内容。

另外，这份 2.0 手册继续沿用你 1.0 手册里最重要的原则：**先搭建过程归档系统，再做功能开发；每一步都自动沉淀 prompt、step report、git 记录、问题反思、流程图和截图**。1.0 手册已经把交付目录和归档体系定义得很清楚，因此 2.0 不重做，而是在现有归档体系上追加 v2 升级记录。

小饭桌 执行手册 2.0

面向 Codex / vibe coding 工具的增量升级开发手册

一、2.0 总目标

本轮不是重新搭站，而是在当前 **1.0 可运行站点** 上继续升级，目标分成两条主线：

第一条是 **产品升级线**：让 1.0 从“移动端优先原型”升级为“桌面网页高保真版本”，补齐当前 PRD 2.0 与高保真里已经出现的页面和交互。
第二条是 **作业证据线**：严格按照你截图里的考核要求，让每一轮 vibe coding 都自动沉淀文档、prompt、问题、反思、git 记录、流程图与截图，最终直接服务于 `1_project_files / 2_coding_documentation / 3_presentation / 4_certs` 这套提交目录。

二、2.0 不变的技术路线

这一轮开发中，以下内容不要改：

- 继续在当前 `1_project_files/cooking-ai-planner` 项目中开发
- 继续使用 **Vite + React + JavaScript + CSS**
- 继续使用 **mock service**
- 继续保留 **Settings / provider / RAG-ready / retrieval / promptBuilder** 的架构占位

- 继续把 **p5.js** 控制为轻量视觉增强，而不是主结构
- 继续暂时忽略 **OpenClaw** 的真实接入，只保留接口占位和说明

这些都与 1.0 手册和 2.0 PRD 的边界一致。

三、2.0 新增产品范围

Codex 在 2.0 中需要围绕以下内容开发，不再按 1.0 的单列手机壳逻辑实现：

- 左侧固定导航
- 顶部搜索 + 右上角状态入口
- 首页 Hero 输入区
- 首页推荐卡片区
- 首页右侧辅助区：随机一道菜 / 学件小贴士 / 省钱计划
- 随机一道菜弹窗
- 菜谱结果页
- 菜谱详情页增强：步骤图、食材/调料逐项加入待购清单
- 加入待购清单按钮右上角数字角标
- 待购清单结果弹窗
- 待购清单页按菜谱分组 + 进度条 + 分类筛选
- 我的收藏页
- 最近做过页空状态
- 新手贴士页

这些功能都已经在 PRD 2.0 中被明确纳入 2.0 范围。

四、2.0 开发前必须先做的事：给 1.0 留档

在开始任何 2.0 功能改动前，必须先把当前 1.0 状态完整留档。
这是 2.0 与 1.0 最大的区别之一：**不是从零开始，而是先做“基线快照”，后续所有升级都能和基线对比。**

4.1 必须新增的留档内容

在现有 `2_coding_documentation` 下新增：

复制代码

```
2_coding_documentation/
```

```
├─ 08_v2_upgrade/
│  ├─ 00_v1_baseline/
│  │  ├─ baseline_summary.md
│  │  ├─ baseline_routes.md
│  │  ├─ baseline_localstorage.md
│  │  ├─ baseline_known_issues.md
│  │  ├─ baseline_file_tree.txt
│  │  └─ baseline_build_check.md
│  ├─ 01_prompt_logs_v2/
│  ├─ 02_step_reports_v2/
│  ├─ 03_issue_reviews_v2/
│  ├─ 04_flowcharts_v2/
│  └─ 05_assets_v2/
│     ├─ screenshots_before/
│     ├─ screenshots_after/
│     └─ demo_capture/
```

4.2 基线快照必须包含什么

- 当前项目文件树
- 当前页面列表与路由表
- 当前 localStorage key 列表
- 当前 mock 数据 / service 层结构
- 当前 build 是否通过
- 当前主要页面截图
- 当前已知问题列表
- 当前 1.0 与 2.0 PRD 的差异说明

4.3 基线 git 建议

- 新建 tag：`v1-baseline-before-v2`
- 或至少提交一个 commit：`[v2-baseline][docs] snapshot current 1.0 state`

五、以后每一轮给 Codex 都先贴这个“总控前缀”

这段要作为 **2.0 全局控制提示词**，每一步具体开发 prompt 之前都先贴上：

复制代码

```
你现在是“小饭桌”项目的 vibe coding 开发代理，当前任务不是从零重做，而是在现有 1.0 网站基础上进行 2.0 增量升级。

硬性规则：
```

1. 不要重建项目，不要推翻现有技术路线。
2. 所有改动都必须在当前项目基础上增量实现。
3. 每一轮只完成一个明确步骤，不要一次做完全部 2.0。
4. 每轮开始前先输出：
   - 本轮目标
   - 预计修改文件
   - 风险点
   - 验证方法
5. 每轮结束后必须同步更新以下文档：
   - 2_coding_documentation/08_v2_upgrade/01_prompt_logs_v2/
   - 2_coding_documentation/08_v2_upgrade/02_step_reports_v2/
   - 2_coding_documentation/08_v2_upgrade/03_issue_reviews_v2/
   - 2_coding_documentation/08_v2_upgrade/04_flowcharts_v2/
   - 2_coding_documentation/03_git_records/commit_index.md
6. 每轮 step report 必须包含：
   - 本轮输入 prompt 原文
   - AI 输出方案摘要
   - 文件级改动说明
   - 代码级改动说明
   - 自测结果
   - 问题与反思
   - 下一轮建议
7. 每轮必须同时记录：
   - 文件级改动
   - 代码级改动
8. 每轮必须更新 issue-log / reflection-log，记录：
   - AI 输出中发现的问题
   - 知识点
   - 反思
9. 每轮都要更新流程图：
   - macro_flow_v2.mmd
   - 当前步骤状态
10. 每轮都要尽量执行 git add / git commit；若无法执行，就给出准确命令并写入 commit_index.md。
11. 当前阶段不接真实 OpenClaw，不调用真实云端 AI，只保留接口占位和 TODO。
12. 2.0 版本仍然使用 mock provider、RAG-ready 架构、本地知识库 mock、轻量 p5.js 增强。
13. 本轮完成后必须进行最小验证：
   - npm run build
   - 关键页面可打开
   - 关键交互可点击
   - 文档已归档
14. 所有输出请按以下顺序：
   A. 本轮目标
   B. 修改文件清单

```
   C. 实施方案
   D. 代码实现
   E. 运行与验证
   F. 文档归档更新
   G. git 记录
   H. 下一轮建议
```

六、2.0 推荐开发顺序

我建议你把 2.0 改成下面这 10 个步骤。
这样最适合当前项目，也最适合作业留档。

Step 2.0-00：对当前 1.0 版本做基线留档

本轮目标

冻结 1.0 当前状态，为 2.0 升级做对照基线。

复制给 Codex 的 prompt

复制代码

```
请不要改任何业务功能，先为当前 1.0 网站制作 2.0 升级前的基线快照。

要求：
1）在 2_coding_documentation/08_v2_upgrade/00_v1_baseline/ 下创建：
   - baseline_summary.md
   - baseline_routes.md
   - baseline_localstorage.md
   - baseline_known_issues.md
   - baseline_file_tree.txt
   - baseline_build_check.md

2）梳理当前项目：
   - 文件树
   - 路由表
   - 页面清单
   - 组件清单
   - services 层清单
   - hooks / store / localStorage key 清单
```

```
   - mock 数据位置
   - 当前 AI config / retrieval / promptBuilder / generateRecipes 结构

3）输出当前 build 检查结果：
   - npm run build 是否通过
   - 若不通过，记录错误但本轮不修
   - 记录当前已知问题

4）把当前主要页面截图存入：
   2_coding_documentation/08_v2_upgrade/05_assets_v2/screenshots_before/

5）在 baseline_summary.md 中写：
   - 1.0 已完成内容
   - 1.0 尚未完成内容
   - 1.0 与 PRD 2.0 的主要差距

6）建议 git：
   - 创建 tag：v1-baseline-before-v2
   - 或输出 git 命令与 commit message

7）同步更新：
   - 01_prompt_logs_v2/step-2.0-00-baseline.md
   - 02_step_reports_v2/step-2.0-00-report.md
   - 03_issue_reviews_v2/issue-log-v2.md
   - 04_flowcharts_v2/macro_flow_v2.mmd

本轮不允许改业务代码，只做基线留档。
```

本轮验收

- 1.0 页面现状可被完整描述
- 有 before 截图
- 有 build 记录
- 有 1.0 与 2.0 差距说明

Step 2.0-01：重构全局网页框架

本轮目标

把现有 1.0 的页面壳升级为桌面网页结构。

复制给 Codex 的 prompt

复制代码

```
请在当前 1.0 项目上进行增量重构，把整体页面框架升级为桌面网页结构，但不要破坏已有业务逻辑。

要求：
1）重构 AppLayout：
   - 左侧固定导航
   - 顶部搜索栏
   - 右上角状态入口
   - 主内容区
2）左侧导航至少包含：
   - 开始做饭
   - 待购清单
   - 我的收藏
   - 最近做过
   - 新手贴士
3）导航支持当前页高亮
4）待购清单和我的收藏支持数量徽标占位
5）保留现有路由逻辑，必要时新增：
   - RecentPage
   - TipsPage
6）不要一次性重写业务页面内容，先完成全局布局壳
7）视觉方向参考 PRD 2.0：
   - 暖中性色网页基调
   - 浅米灰 / 奶油白 / 暖灰白
   - 小面积亮色点缀
8）同步更新文档和 git 记录
9）在 step report 中写清：
   - 旧壳与新壳的区别
   - 为什么 2.0 改为左导航而不是底部导航
```

本轮验收

- 全站进入统一网页壳
- 左导航可切页
- 原有功能没被破坏

Step 2.0-02：首页 Hero 区与右侧辅助区重构

本轮目标

让首页变成当前高保真的网页首屏，不再是 1.0 的窄移动布局。

复制给 Codex 的 prompt

复制代码

```
请在现有 HomePage 基础上做 2.0 重构，目标是对齐最新高保真。

要求：
1）移除“今日练习氛围”板块
2）重构首页首屏 Hero 区，包括：
   - 大标题“今天想吃点什么？”
   - 说明文案
   - 大输入框
   - 主按钮“生成菜谱”
   - 输入辅助文案（如 Enter 发送、Shift+Enter 换行）
3）快捷筛选胶囊改成一排网页端胶囊按钮，至少包含：
   - 10 分钟内
   - 20 分钟内
   - <10 元
   - 仅宿舍小锅
   - 微波炉
   - 空气炸锅
   - 极简
   - 1 人份
4）首页推荐区改为“本周推荐”卡片网格
5）首页右侧新增辅助区：
   - 随机一道菜模块
   - 学件小贴士模块
   - 省钱计划模块
6）左下角保留“今天的灵感”小卡片
7）本轮先不做随机一道菜弹窗，只做模块和入口
8）保留现有 mock 生成逻辑与 params 结构
9）同步更新：
   - v2 prompt log
   - v2 step report
   - issue log
   - 截图 before/after
10）在文档中说明：
   - 首页为什么不再承担完整结果列表
   - 首页现在承担哪些职责
```

本轮验收

- 首页视觉和结构明显接近高保真
- “今日练习氛围”消失
- 推荐区、右侧区、Hero 区存在

Step 2.0-03：菜谱结果页 + 生成跳转链路

本轮目标

把“首页生成后直接堆在首页”的逻辑改成“首页 → 结果页 → 详情页”。

复制给 Codex 的 prompt

复制代码

```
请新增菜谱结果页，并重构首页生成链路。

要求：
1）新增 RecipeResultsPage
2）点击首页“生成菜谱”后：
   - 先显示加载态
   - 成功后跳转到结果页
3）结果页至少包含：
   - 页面标题
   - 条件摘要
   - 3~5 张候选菜谱卡片
   - 返回修改条件入口
   - 重新生成按钮
4）结果页卡片视觉系统与首页推荐卡片统一
5）点击结果页卡片进入详情页
6）返回首页时尽量保留输入内容与筛选状态
7）mock service 仍然可用，provider 仍为 mock
8）不要接真实 AI
9）文档中必须写：
   - 为什么结果页是 2.0 的关键中间层
   - 它解决了首页什么问题

同步更新：
- prompt log
- step report
- issue log
- macro_flow_v2.mmd
```

本轮验收

- 首页生成后进入结果页
- 结果页卡片可进详情页
- 返回首页可保留条件

Step 2.0-04：随机一道菜弹窗 + 成功提示音

本轮目标

补齐首页右侧“随机一道菜”模块与中心弹窗，并加成功音效。

复制给 Codex 的 prompt

复制代码

```
请实现首页“随机一道菜”完整弹窗交互，并增加成功提示音。

要求：
1）点击首页右侧“随机一道菜”模块中的按钮后，弹出中心模态层
2）弹窗包含：
   - 标题“随机一道菜”
   - 说明文案
   - 一张完整菜谱卡片
   - 关闭按钮
   - “再摇一次”
   - “查看详情”
3）点击“再摇一次”刷新弹窗中的菜谱内容，不离开首页
4）点击“查看详情”进入该菜谱详情页
5）成功弹出时播放一次轻量提示音
6）提示音必须：
   - 不是背景音乐
   - 失败态不触发
   - 支持开发者替换素材位
7）首页点击“生成菜谱”成功跳转结果页时，也要播放同类成功提示音
8）新增音效素材位说明：
   - public/sounds/xxx
   - 配置文件或 constants 中集中管理
9）文档中写明：
   - 音效触发时机
   - 素材替换方式
```

```
    - 为什么这属于体验增强而不是核心逻辑
```

本轮验收

- 随机弹窗可正常打开/关闭/刷新
- 查看详情可跳转
- 成功音效只在成功态触发

Step 2.0-05：详情页重构 + 单项加入待购清单

本轮目标

让详情页从“能看”升级为“能精细采购”。

复制给 Codex 的 prompt

复制代码

```
请重构 RecipeDetailPage，对齐 PRD 2.0。

要求：
1）详情页保留已有信息：
    - 标题
    - 主图
    - 标签
    - 时间
    - 价格
    - 难度
    - 食材
    - 调料
    - 步骤
    - 营养信息
    - 推荐搭配
2）为关键步骤增加辅助图片占位
3）食材列表和调料列表支持逐项点击选择
4）被选中的条目要有明确高亮
5）底部“加入待购清单”按钮右上角显示数字角标 badge：
    - 表示当前已选中的对象数量
    - 没有选择时不显示
6）点击“加入待购清单”后：
    - 将当前选中对象加入清单
    - 已有同名条目默认合并数量
```

```
    - 弹出结果反馈弹窗
7）结果弹窗包含：
    - 已加入数量
    - 对应菜谱名称
    - 查看待购清单
    - 继续浏览菜谱
8）不影响原有收藏逻辑
9）同步更新文档，明确区分：
    - 文件级改动
    - 代码级改动
    - 交互级改动
```

本轮验收

- 食材/调料可逐项选中
- badge 数字正确
- 点击后成功加入清单并出现弹窗

Step 2.0-06：待购清单页重构为分组进度页

本轮目标

把 1.0 清单页升级成高保真里的“分组 + 进度条 + 分类筛选”的网页页。

复制给 Codex 的 prompt

复制代码

```
请重构 ShoppingListPage，对齐当前高保真和 PRD 2.0。

要求：
1）页面标题为“待购清单”，显示总项数
2）顶部右侧新增分类筛选胶囊：
    - 全部
    - 食材
    - 调料
    - 器具
3）主内容区按菜谱分组显示清单卡片
4）每个分组卡片包含：
    - 菜谱图标 / 菜谱名称
    - 已购数量 / 总数量
    - 时间
```

```
    - 成本
    - 删除整组入口
    - 完成进度条
5）每个分组下的条目列表包含：
    - 勾选框
    - 名称
    - 分类标签
    - 数量 / 备注
6）支持单项勾选完成
7）支持整组删除
8）支持分类筛选
9）状态仍先保存在 localStorage
10）文档中说明：
    - 为什么 2.0 的待购清单不再只是简单列表
    - source 字段如何继续保留给未来 AI 自动生成使用
```

本轮验收

- 清单按菜谱分组
- 有进度条
- 分类筛选有效
- 勾选后状态可保留

Step 2.0-07：收藏页、最近做过、新手贴士补齐

本轮目标

把目前高保真里已经出现的一级页面补齐到可演示状态。

复制给 Codex 的 prompt

复制代码

```
请补齐 FavoritesPage、RecentPage、TipsPage，使其达到 2.0 可演示状态。

要求：
1）FavoritesPage：
    - 标题“我的收藏”
    - 收藏数量
    - 顶部搜索框
    - 顶部筛选胶囊
    - 菜谱卡片网格
```

```
   - 收藏状态跨页同步
2）RecentPage：
   - 当前先实现空状态
   - 标题“最近做过”
   - 主文案“还没有记录”
   - 辅助文案“做完菜后点『我做了』会出现在这里”
3）TipsPage：
   - 标题“新手贴士”
   - 技巧卡片网格
   - 至少三张 mock 技巧卡
   - 每张卡片有插画、标题、时长、小标签
4）保持整个页面体系风格统一
5）同步更新文档与截图
6）在 step report 中说明：
   - 哪些是主流程页
   - 哪些是辅助沉淀页
   - 为什么“最近做过”即使为空也必须完整实现
```

本轮验收

- 三个页面可正常进入
- 收藏页可用
- 最近做过有完整空状态
- 新手贴士页有内容卡

Step 2.0-08：状态层、AI 架构和 RAG-ready 对齐检查

本轮目标

确保 2.0 页面升级不会打断 1.0 已有的 AI 架构和数据流。

复制给 Codex 的 prompt

复制代码

```
请检查并对齐当前 2.0 页面升级与现有 1.0 的状态层、AI 配置层和 RAG-ready 架构。

要求：
1）检查以下模块是否仍保持可用：
```

```
   - SettingsPage / provider config
   - generateRecipes(params, config)
   - retrievalService
   - promptBuilder
   - 本地知识库 mock
2）确认当前 2.0 页面升级没有破坏：
   - mock provider
   - localStorage 持久化
   - useFavorites
   - useShoppingList
   - useRecipeGeneratorState
3）如有必要，抽离或修复统一的数据流
4）在开发模式下保留 prompt / retrievedDocs 的调试信息输出
5）不要接真实 AI
6）文档中必须写：
   - 2.0 为什么仍然是 RAG-ready 而不是完整 RAG
   - 哪些模块未来接真实 AI 时可直接替换
```

本轮验收

- 2.0 页面升级后，1.0 AI 占位链路仍可自洽
- mock provider 仍工作
- localStorage 不崩

Step 2.0-09：轻量视觉增强与体验修正

本轮目标

控制范围地做动效和视觉增强，不破坏结构。

复制给 Codex 的 prompt

复制代码

```
请在不改变 2.0 页面结构的前提下，补全轻量体验增强。

要求：
1）按钮点击反馈
2）卡片 hover / press 轻微缩放
3）加载 skeleton
4）toast 提示
5）弹窗轻量动效
```

```
6）空状态插画占位
7）AI 助手轻量动画最终接入
8）保持暖中性色网页基调 + 小面积亮色点缀
9）如需要 p5.js，只允许做轻量装饰，且必须可独立关闭
10）本轮需要输出 before / after 截图

文档要求：
11）明确标出哪些是“体验增强”，哪些不是核心功能
12）说明 p5.js 如果接入，为何只做增强不做主结构
```

本轮验收

- 体验更完整
- 不影响主流程
- 有 before / after 证据

Step 2.0-10：联调、修复、导出演示版

本轮目标

收尾并形成能交作业的 2.0 版本。

复制给 Codex 的 prompt

复制代码

```
请对当前 2.0 项目做联调、自测、问题修复和演示版整理。

要求：
1）输出当前文件树
2）输出各一级页面功能清单
3）输出各二级页面/弹窗功能清单
4）检查：
   - build 是否通过
   - 关键页面是否可进入
   - 关键交互是否可点击
   - localStorage 持久化是否正常
   - mock provider 是否正常
   - 提示音是否只在成功态触发
5）若发现问题，优先做最小改动修复
6）生成：
   - demo_script_v2.md
```

```
   - v2_final_checklist.md
   - 2.0 版本 release note
7）整理导出目录：
   - 1_project_files
   - 2_coding_documentation
   - 3_presentation
   - 4_certs
8）更新：
   - commit_index.md
   - issue-log-v2.md
   - macro_flow_v2.mmd
9）本轮文档必须单独整理“vibe coding 过程大纲”，便于后续导出 PDF
```

本轮验收

- 可 build
- 可演示
- 文档齐全
- 可直接用于最终压缩提交

七、2.0 文档归档规则

按你截图里的考核要求，**每一步都必须同时完成开发和归档。**
不要等最后再补。

每一轮必须更新的文档

- `01_prompt_logs_v2/step-xx-*.md`
- `02_step_reports_v2/step-xx-report.md`
- `03_issue_reviews_v2/issue-log-v2.md`
- `03_git_records/commit_index.md`
- `04_flowcharts_v2/macro_flow_v2.mmd`

每一轮 step report 必须包含

- 本轮目标
- 输入 prompt 原文
- AI 输出方案摘要
- 文件级改动
- 代码级改动
- 验证结果

- 问题与反思
- 下一轮建议

每一轮 issue log 必须包含

- 本轮出现的问题
- AI 输出哪里不准确
- 人工如何修正
- 本轮涉及的知识点
- 后续风险

每一轮截图建议

至少留 2 张：

- 页面效果图
- build / 运行 / 关键交互验证图

八、2.0 的 git 规范

分支建议

- `main`： 稳定版本
- `dev`： 日常开发
- 可选： `feature/v2-step-xx`

关键节点建议

- `v1-baseline-before-v2`
- `v2-layout-shell`
- `v2-home-hero`
- `v2-results-flow`
- `v2-shopping-upgrade`
- `v2-demo-ready`

commit message 格式

```
[step-2.0-03][feat] add recipe results page and redirect flow
[step-2.0-05][feat] support selective shopping add with badge and modal
[step-2.0-10][chore] finalize v2 demo build and export docs
```

每轮至少让 Codex 输出这些命令

```
git status
git add .
git commit -m "[step-2.0-XX][type] short message"
```

九、最容易丢分的点，2.0 要特别补强

第一，不要只记录“我问了什么”，还要记录 **为什么这样问、AI 输出好不好、你怎么修正。**
第二，不要只留页面截图，还要留 **构建验证图、控制台验证图、问题修复前后对比图。**
第三，流程图不要最后才画，每一步都更新 `macro_flow_v2.mmd` 。
第四，不要把 2.0 吹成完整真实 AI 产品。最稳妥的说法仍然是：

2.0 已实现 Web MVP + mock provider + RAG-ready 架构 + 本地知识库 mock + 结果承接页 + 内容沉淀页。

十、最终提交目录建议

你最终压缩包可以继续沿用 1.0 手册里的大目录，只是在 `2_coding_documentation` 里加上 `08_v2_upgrade` ：

```
Assignment#Final_成员A_成员B_成员C_小饭桌.zip
├─ 1_project_files/
│  └─ cooking-ai-planner/
├─ 2_coding_documentation/
│  ├─ 00_project_brief/
│  ├─ 01_prompt_logs/
│  ├─ 02_step_reports/
│  ├─ 03_git_records/
```

```
│   ├─ 04_issue_reviews/
│   ├─ 05_flowcharts/
│   ├─ 06_assets/
│   ├─ 07_exports/
│   └─ 08_v2_upgrade/
├─ 3_presentation/
│   ├─ final_demo.pptx
│   ├─ demo_script_v2.md
│   └─ storyboard.pdf
└─ 4_certs/
```

十一、你现在最先该发给 Codex 的两条指令

第一条先发：**Step 2.0-00 基线留档**
第二条再发：**Step 2.0-01 全局网页框架重构**

这样你从一开始就能保证：

- 1.0 有留档
- 2.0 有对照
- 文档和 git 不会后补到混乱